CARTA GANTT - IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE RIESGOS PSICOSOCIALES CEAL-SM / SUSESO

TRANSPORTES AVALOS LTDA. | Control y seguimiento interno - Prevención de Riesgos

Objetivo: planificar, controlar y evidenciar el avance de las etapas del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo.

ETAPA	SUB-ETAPA	ACTIVIDAD / HITO	RESPONSABLE	ESTADO	JUL-26				AGO-26				SEP-26				OCT-26				NOV-26			
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
DISEÑO / DIFUSIÓN	Inicio del proceso	Difusión inicial del protocolo y coordinación del proceso con organismo administrador	Prevención de Riesgos	EJECUTADO																				
DISEÑO / DIFUSIÓN	Comité de Aplicación	Conformación del Comité de Aplicación (CdA), respaldo de conformación y acta de primera reunión	Empresa / CdA	EJECUTADO																				
DISEÑO / DIFUSIÓN	Capacitación CdA	Certificación / capacitación en metodología CEAL-SM SUSESO para integrantes del Comité de Aplicación	CdA	EN PROCESO																				
DISEÑO / DIFUSIÓN	Planificación	Elaboración del plan de trabajo y cronograma del proceso	Prevención de Riesgos / CdA	EJECUTADO																				
DISEÑO / DIFUSIÓN	Documentación	Revisión y actualización de documentación interna aplicable (ODI y RIOHS)	Prevención de Riesgos	EJECUTADO																				
DISEÑO / DIFUSIÓN	Sensibilización	Difusión y sensibilización del proceso a trabajadores; entrega de información y carta informativa	Prevención de Riesgos / CdA	EJECUTADO																				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	Aplicación CEAL-SM	Aplicación del Cuestionario CEAL-SM / SUSESO a los trabajadores	CdA / Trabajadores	PROGRAMADO																				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	Procesamiento	Tabulación y cierre de datos en plataforma CEAL-SM / SUSESO	CdA / Prevención	PROGRAMADO																				
EVALUACIÓN DE RIESGOS	Resultados	Recepción y revisión del informe de resultados	Empresa / OAL	PENDIENTE																				
INTERVENCIÓN	Comunicación	Presentación y difusión de resultados a la organización	Prevención / CdA	PENDIENTE																				
INTERVENCIÓN	Plan de gestión	Elaboración de matriz de intervención, medidas de control y Carta Gantt de intervención	Prevención / CdA	PENDIENTE																				
INTERVENCIÓN	Implementación	Aplicación y seguimiento de medidas correctivas / plan de acción	Responsables definidos	PENDIENTE																				
CONTROL / VIGILANCIA	Seguimiento	Seguimiento de compromisos, evidencias y cumplimiento de medidas implementadas	Prevención / CdA	PENDIENTE																				
CONTROL / VIGILANCIA	Verificación	Verificación del proceso y cierre de brechas	Empresa / OAL	PENDIENTE																				
CONTROL / VIGILANCIA	Reevaluación	Reevaluación de riesgos psicosociales según nivel de riesgo y periodicidad aplicable	Empresa	PENDIENTE																				

LEYENDA: VERDE = Ejecutado | AMARILLO = En proceso | AZUL = Programado | GRIS = Pendiente

Elaborado por: Francko Contreras Moena (APR) - Experto en Prevención de Riesgos

AVALOS
FRANCKO CONTRERAS MOENA
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Elabora
FRANCKO CONTRERAS M.
Experto en Prevención de Riesgos

AVALOS
JOSE GUTIERREZ ROJAS
JEFE DE OPERACIONES
16.664.058-K
Revisa
JOSÉ GUTIÉRREZ R.
Jefe de Operaciones

AVALOS
ADMINISTRADOR
18.136.382-7
Aprueba
ALEJANDRO AVALOS ROBLES
Administrador de Contrato